



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

PROGRAM
RAZVOJA
PODEŽELJA



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje



Spremljanje in vrednotenje Strategije Lokalnega Razvoja LAS Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020

**Poročilo o vmesnem vrednotenju,
mejniki 31.12.2018**

Ravne na Koroškem, marec 2019

1. UVOD

Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja SLR ter prispeva k oceni ustreznosti in uspešnosti SLR. Je sestavni del izvajanja SLR in zagotavlja pomembne povratne informacije za LAS, saj lahko na podlagi ugotovitev vrednotenja usmerja izvajanje strategije v doseganje zastavljenih ciljev.

Vrednotenje v okviru CLLD poteka na dveh ravneh: na ravni Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (v okviru organov upravljanja) in na lokalni ravni, kjer se vrednoti izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

S spremljanjem in vrednotenjem se ocenjuje SLR v smislu njene ustreznosti in uspešnosti, hkrati pa rezultati vrednotenja na lokalni ravni prispevajo k ocenjevanju doseganja posebnih ciljev, ki jih je potrebno doseči v okviru posameznega programa skladov vključenih v CLLD.

Spremljanje in vrednotenje SLR sta obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena SLR.

Prvo, vmesno vrednotenje, je bilo izvedeno za obdobje od potrditve LAS in SLR, od 9.9.2016 do 31. 12. 2018. Z vmesnim vrednotenjem smo ugotavljali v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Vrednotili smo obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad ter specifične kazalnike na ravni LAS Mežiške doline. Poleg tega smo spremljali tudi specifične teme vrednotenja kot so:

- ✓ sestava podprtih partnerstev,
- ✓ število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD,
- ✓ kdo so upravičenci, ki so se prijaviili na javni poziv in izvajali operacije
- ✓ uspešnost črpanje sredstev po tematskih področjih (ukrepih),
- ✓ teritorialna pokritost območja LAS z izvedenimi operacijami
- ✓ itd.

LAS Mežiške doline bo o rezultatih vrednotenij informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:

- ✓ organe LAS Mežiške doline (skupščina, upravni in nadzorni odbor),
- ✓ partnerje vključene v izvajanje operacij,
- ✓ druge deležnike na območju LAS.

Ciljne skupine bodo o vrednotenju SLR obveščene na sestankih in sejah organov LAS ter na spletni strani LAS Mežiške doline.

2. IZVAJANJE FINANČNEGA NAČRTA SLR

LAS Mežiške doline izpolnjuje pogoje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V skladu z metodologijo za izračun prispevka posameznega sklada je bil določen finančni okvir v višini **1.370.725€** in sicer:

- Finančni okvir za EKSRP = **652.525€**
- Finančni okvir za ESRR = **718.200€**

Pripravljalna podpora v višini 20.000€ je bila zagotovljena iz obeh skladov in sicer iz EKSRP 47,60% in iz ESRR 52,40%.

Na podlagi izračunanega finančnega okvirja je bil za glavni sklad LAS Mežiške doline določen Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki zagotavlja večino finančnih sredstev.

Na podlagi Uredbe o izvajanju CLLD se iz glavnega sklada, torej ESRR pokriva podpora za tekoče stroške in animacijo v višini do 20 % določenega finančnega okvirja.

Finančni okvir LAS Mežiške doline za financiranje operacij v okviru SLR je:

EKSRP= 643.005€

ESRR= 437.575€

2.1. Črpanje sredstev po posameznih podukrepih

Preglednica 11: Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe v letih spremljanja

Podukrep	Sklad (EU + SLO)	2016	2017	2018	2019 do 31.3.	Preostanek sredstev iz SLR	% Počrpanih sredstev
Pripravljalna podpora – 19.1	EKSRP	9.520,00	0	0	0	0	100%
	ESRR	10.480,00	0	0	0	0	100%
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – 19.2	EKSRP	0	0	314.373,13	202.333,12	88.362,41	86,25%
	ESRR	0	0	180.440,71	0	235.291,55	46,22%
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS – 19.3	ESRR	0	0	19.975,19	0	0	100%
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije – 19.4	EKSRP	0	0	0	0	0	0
	ESRR	0	43.875,38	40.608,61	0	185.661,01	31%
Skupaj		20.000,00	0	555.397,64	202.333,12	509.314,97	
Skupaj počrpanih sredstev 777.730,76				Preostanek sredstev 509.314,97			Počrpano 57%

Podukrep 19.1: Pripravljalna podpora

Sredstva iz obeh skladov so bila namenjena za pokritje stroškov izdelave Strategije Lokalnega razvoja za območje Mežiške doline, ki smo jo pripravljali v letu 2015 in je bila potrjena septembra 2016. Pripravljalna podpora je bila izplačana konec leta 2016.

Podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Projekti sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)

V drugi polovici leta 2017 je bilo s strani ARSKTRP potrjenih devet operacij z območja LAS Mežiške doline.

Pripravljene in izvedene so bile štiri skupne operacije območja LAS Mežiške doline, ki jih je pripravila in tudi koordinirala LAS, finančno podprle pa so jih občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem:

- *Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini*
- *Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini*
- *AED rešuje življenja*
- *Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini*

Vrednost izvedenih skupnih operacij je bila 734.834,54€, od tega sofinanciranje iz sredstev EKSRP v višini 455.467,40€.

Izmed operacij prijavljenih na I. Javni poziv LAS (odprt od decembra 2016 do februarja 2017) je bilo potrjenih pet operacij, katerih izvedba je bila sofinancirana iz EKSRP:

- *Društva Mežiške doline*
- *Ureditev gorsko kolesarskega poligona ob smučišču v Črni*
- *Na hribu grad, v gradu zaklad*
- *Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini*
- *Vzpostavitev flowtrail proge za gorske kolesarje*

Skupna vrednost izvedenih operacij je bila 90.725,87€, od tega sofinanciranje iz sredstev EKSRP v višini 61.238,85€.

V prvi polovici leta 2018 smo zaključili izvajanje vseh devetih operacij ter pripravili in oddali 11 zahtevkov za izplačilo sredstev. Vsi potrjeni zahtevki so bili izplačani do marca 2019 in sicer v skupni višini 516.706,25€

OPERACIJA	OZNAKA	VREDNOST IZVEDENE OPERACIJE	ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO	IZPLAČANA SREDSTVA EKSRP
DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE	JP2017/03–K	19.205,21	12.439,63	12.439,63
VZPOSTAVITEV FLOWTRAIL PROGE ZA	JP2017/15–K	35.261,00	27.221,44	Zahtevek v celoti zavržen

GORSKE KOLESARJE				
NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD	JP2017/11-K	21.342,66	11.519,09	11.519,09
GORSKO KOLESARSKI POLIGON OB SMUČIŠČU V ČRNI	JP2017/14-K	10.734,40	6.106,76	5.799,38
PLATFORMA ZA POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI	JP2017/16-K	39.443,60	31.480,75	31.480,75
ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI	MD2017/01-K	243.339,80	147.649,11	146.931,03€
UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MD	MD2017/02-K	337.866,50	194.996,43	194.996,43
AED REŠUJE ŽIVLJENJA	MD2017/03-K	19.979,92	15.365,54	15.365,54
TURISTIČNI PRODUKTI V MD	MD2017/04-K	133.648,32	98.174,40	98.174,40
SKUPAJ		860.821,41	544.953,15	516.706,25

Projekti sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Za štiri operacije, ki smo jih v letu 2017 posredovali na MGRT, smo v januarju in februarju 2018 prejeli pogodbe o sofinanciranju operacij iz ESRR.

Operacija *Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline* je bila skupna operacija območja LAS Mežiške doline, ki jo je pripravila in koordinirala LAS, finančno pa so jo podprle vse štiri občine Mežiške doline.

Vrednost izvedene skupne operacije je bila 163.528,92€, od tega sofinanciranje iz sredstev ESRR v višini 95.000,00€.

Izmed operacij prijavljenih na I. Javni poziv LAS (odprt od decembra 2016 do februarja 2017) so bile potrjene tri operacije, katerih izvedba je bila sofinancirana iz ESRR:

- *Aktivnost in podjetnost*
- *Daj mi priložnost, da (so)delujem*
- *Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk*

Vrednost treh izvedenih operacij je bila 114.070,00€, od tega sofinanciranje iz sredstev ESRR v višini 85.465,52€.

OPERACIJA	OZNAKA	VREDNOST IZVEDENE OPERACIJE	ZAHTEVK ZA IZPLAČILO	IZPLAČANA SREDSTVA
URBANA UREDITEV MD	MD2017/05-R	163.528,92	95.000,00	95.000,00
AKTIVNOST IN PODJETNOST	JP2017/07-R	48.506,10	36.374,40	36.374,40
MREŽENJE STORITEV OSKRBE NA DOMU V MODELU KREDITNEGA SISTEMA TOČK	JP2017/12-R	28.700,00	20.960,86	20.960,86
DAJ MI PRILOŽNOST DA (SO)DELUJEM	JP2017/13-R	36.863,90	28.130,26	28.130,26
SKUPAJ		277.598,92	180.465,52	180.465,52

Skupna vrednost operacij, ki so bile na območju Mežiške doline izvedene okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (program CLLD, podukrep 19.2) znaša **1.138.420,00€**. Operacije so bile sofinancirane z evropskimi sredstvi v višini **697.171,77€**

Sredstva na podukrepu 19.2 so iz sklada EKSRP počrpana v višini 86,25%, iz sklada ESRR pa v višini 46,22%.

Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

S pripravo operacij sodelovanja LAS za območje LAS Mežiške doline dobimo možnost za koriščenje sredstev iz EKSRP iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS ter iskanje povezav in novih znanj. Za operacije sodelovanja je bilo potrebno kandidirati na Javnih razpisih MKGP. S potrditvijo operacij smo za območje LAS pridobili dodatna sredstva, ki niso del finančnega okvira SLR.

LAS Mežiške doline je, skupaj s partnerji, pripravila tri operacije sodelovanja, ki so bile potrjene s strani MKGP in tako pridobila dodatna sredstva iz EKSRP v višini 256.597,42€

Operacije sodelovanja, ki jih izvaja LAS Mežiške doline:

- *MED – O – VITA* – partnerstvo treh slovenskih in enega hrvaškega LAS
- *Digitalne rešitve ZA izzive podeželja* – partnerstvo štirih slovenskih LAS
- *Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih* – partnerstvo štirih slovenskih in enega irskega LAS

Prvi zahtevek za operacijo *MED – O – VITA* v višini 52.117,30€ je bil izplačan v januarju 2019. Prvi zahtevek za operacijo *Digitalne rešitve ZA izzive podeželja* v višini 17.906,08€ je bil oddan januarja 2019 in še ni izplačan.

Izvajanje operacij sodelovanja, sofinanciranih iz EKSRP ne vpliva na črpanje sredstev iz finančnega okvira SLR Mežiške doline, doprinese pa k doseganju ciljev SLR.

Operacija sodelovanja *Zgodbe rok in krajev*, kjer se je v sodelovanje povežalo 11 slovenskih LAS in je bila sofinancirana iz ESRR, pa je bila zapisana že v SLR. Sredstva za izvedbo te operacije so del finančnega okvira SLR Mežiške doline. Operacija je bila izvedena v letih 2017 in 2018, zahtevek iz sredstev ESRR v višini 19.975,19€ je bil izplačan v novembru 2018.

Sredstva na podukrepu 19.3 so iz sklada ESRR počrpana v celoti, torej 100%. Na podukrepu 19.3 sredstva iz EKSRP niso bila predvidena v finančnem okviru.

Podukrep 16.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.

A.L.P. PECA d.o.o. je vodilni partner LAS Mežiške doline in zastopa partnerstvo LAS v upravnih in finančnih zadevah ter opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem.

Vodilni partner vodi aktivnosti LAS in s svojo strokovno ekipo omogoča delovanje LAS. V skladu s finančnim načrtom v SLR in letnim načrtom aktivnosti LAS vlaga zahtevke za tekoče stroške in stroške animacije na MGRT. Stroške delovanja LAS Mežiške doline črpa iz ESRR, ki je v SLR določen kot vodilni sklad. Zahtevki za stroške vodenja in animacije se vlagajo v aprilu, avgustu in decembru. Sredstva iz naslova podukrepa 19.4 je LAS Mežiške doline začela črpati v letu 2017 in sicer v višini 43.875,38 €. V letu 2018 je LAS iz tega naslova prejela sredstva v višini 40.608,61 €. Sredstva, ki so bila za namen pokrivanja stroškov vodenja in animacije LAS, predvidena v letu 2016, ko črpanje še ni bilo mogoče, se prenesejo v leto 2023.

Sredstva na podukrepu 19.4 so iz sklada ESRR počrpana v višini 84.483,99€, kar predstavlja 31% vseh predvidenih sredstev za ta namen.

2.2. Črpanje sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja

Preglednica 2: Črpanje sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja

Tematsko področje	Sklad (EU + SLO)	Sredstva v SLR	2017	2018	2019 do 31.3.	Preostanek sredstev iz SLR	% Počrpanih sredstev
Ustvarjanje delovnih mest Črpanje 59%	EKSRP	260.000,00	0	114.796,43	80.200,00	33.732,64	75%
	ESRR	165.000,00	0	56.349,59	0	108.598,40	34%
Razvoj osnovnih storitev Črpanje 91%	EKSRP	353.005,00	0	199.576,70	122.133,12	24.629,72	91%
	ESRR	0	0	0	0	0	-
Varstvo okolja in ohranjanje narave Črpanje 56%	EKSRP	30.000,00	0	0	0	30.000,00	0%
	ESRR	139.000,00	0	95.000,00	0	44.000,00	68%
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Črpanje 37%	EKSRP	0	0	0	0	0	-
	ESRR	133.575,00	0	49.091,12	0	82.693,15	37%
Skupaj		1.080.580,00	0	514.813,84	202.333,12	323.653,91	66,36%

Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih in razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja, ki je bila načrtovana ob pripravi SLR, se razlikuje od dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev na ravni države.

3. IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST - CLLD

3.1. I. Javni poziv LAS Mežiške doline za izbor operacij za izvajanje SLR LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020

I. Javni poziv LAS Mežiške doline je bil objavljen 19.12.2016 in se je zaključil 15.2.2017. Za oba sklada skupaj je bilo razpisanih 238.000,00€.

Na Javni poziv je prispelo 16 vlog. Postopek administrativnega preverjanja vlog je izvedla ocenjevalna komisija, ki je preverila administrativno popolnost pravočasno prispelih vlog in pripravila seznam dopolnitev pri posamezni vlogi. Administrativno popolne so bile 4 vloge, nepopolnih je bilo 12 vlog.

Do predpisanega roka so prispele dopolnitve za 11 vlog. Vloga, ki ni bila dopolnjena, je bila s sklepom predsednik LAS Mežiške doline zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se je uvrstilo 15 operacij, ki jih je komisija ocenila. Maksimalno število točk, ki jih lahko prejme posamezna operacija znaša 100. Minimalni prag točk, ki ga mora posamezna operacija doseči za sofinanciranje, znaša 50 točk. Po pregledu končnih ocen posamezne operacije je komisija ugotovila, da tri operacije niso dosegle minimalnega praga 50 točk, ki uvršča operacije v nadaljnjo obravnavo oz. potrjevanje.

Skupna višina zaprošenih sredstev operacij, ki so dosegle prag 50 točk za nadaljnjo obravnavo je bila 266.502,46€.

	OPERACIJA	OZNAKA	POVPREČNA OCENA	ZAPROŠENA SREDSTVA	RAZPISANA SREDSTVA na Ukrepu
1.	POSEKA FLOWTRAIL	U3 – EKSRP/2	75,6	29.971,85	30.000,00
	Zaprošena sredstva na Ukrepu U3/EKSRP			29.971,85	
1.	AKTIVNOST IN PODJETNOST	U3 – ESRR/1	68,7	36.401,60	40.000,00
	Zaprošena sredstva na Ukrepu U3/ESRR			36.401,60	
1.	DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE	U5/1	67	14.033,14	25.000,00
	Zaprošena sredstva na Ukrepu U5/EKSRP			14.033,14	
1.	GORSKO KOLESARKI POLIGON	U4/5	63,7	6.774,84	53.000,00
2.	IP 3E TURIZEM	U4/6	54,7	31.480,79	
3.	NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD	U4/4	54,3	14.503,34	
4.	POT UMETNOSTI IN KULTURE	U4/1	54,1	11.403,44	
	Zaprošena sredstva na Ukrepu U4/EKSRP			64.162,41	
1.	BIVALNE ENOTE	U8/2	63,3	39.118,16	

2.	MREŽENJE OSKRBE NA DOMU	U8/5	63,3	23.359,54	90.000,00
3.	DAJ MI PRILOŽNOST , DA (SO)DELUJEM	U8/6	61	39.995,71	
4.	PRIDOBI SI DELOVNO IZKUŠNJO	U8/4	56,3	14.169,32	
5.	VODNIK ZA INVALIDE	U8/3	50,3	5.290,73	
Zaprošena sredstva na Ukrepu U5/ESRR				121.933,46	
			266.502,46	238.000,00	

Na podlagi predloga ocenjevalne komisije in v okviru razpisanih sredstev, je Upravni odbor LAS Mežiške doline potrdil pet operacij za sofinanciranje iz EKSRR in štiri operacije za sofinanciranje iz ESRR.

Sredstva razpisana na I. Javnem pozivu LAS Mežiške doline so bila v celoti razdeljena med prijavljene operacije. Kasneje je en prijavitelj odstopil od izvajanja operacije. Ker je bil izbirni postopek že zaključen, so se sredstva namenja izvedbi te operacije, pripisala med neuporabljenih sredstev na ukrepu.

3.2. Operacije, ki jih je pripravila in izvedla LAS Mežiške doline

LAS Mežiške doline lahko v sodelovanju s partnerji pripravi in izvaja operacije, ki imajo širšo korist za lokalno območje – se izvajajo na območju celotne LAS in so namenjene prebivalcem celotnega območja LAS. LAS lahko nastopi kot prijavitelj operacije tudi takrat, kadar gre za skupno operacijo, ki povezuje pomembne razvojne partnerje, ki pa niso sposobni sami pripraviti in izvesti operacije. Prav tako lahko

LAS pripravi in izvaja operacijo za ukrep predviden v SLR za katerega v predhodnih pozivih ni bilo ali ni bilo dovolj prijavljenih operacij in tako doprinese k enakomernemu izvajanju SLR in doseganju vseh zastavljenih ciljev. V primeru tovrstnih skupnih operacij območja LAS, Upravni odbor LAS predlaga operacije, ki jih bo izvajal LAS in jih da v potrditev Skupščini. Tako potrjene operacije gredo direktno v potrditev na ARSKTRP ali MGRT.

Las Mežiške doline je v obdobju izvajanja SLR do mejnika 31.12.2018 pripravila in izvedla skupne operacije območja LAS:

- Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini
- Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini
- AED rešuje življenja
- Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini
- Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev v Mežiški dolini

3.3. Pregled izvedenih operacij po tematskih področjih

Tematsko področje A: Ustvarjanje delovnih mest

Tem. podr.	CILJI	Ukrep	Sklad	Izvedene operacije
A Ustvarjanje	Cilj A1 Razvoj ponudbe in	A1/U1 Dvig nivoja lokalne samooskrbe v urbanih naseljih Mežiške doline z vzpostavitvijo mreže (kooperative) ponudnikov in uporabnikov ter dvig	ESRR	/

	povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta.	nivoja zavedanja prebivalstva o pomenu zdrave hrane in aktivnega življenjskega sloga.		
		A1/U2 Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini ter vzpostavitev modela za njihovo delovanje.	EKSRP	Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini
	Cilj A2 Ustvariti pogoje za nova delovna mesta s spodbujanjem podjetnosti in aktiviranjem lokalnih človeških potencialov	A2/U3 Spodbujanje, usmerjanje in razvoj podjetništva in socialnega podjetništva s poudarkom na razvoju potrebnih/želenih storitev na območju in razvoju novih, inovativnih produktov	EKSRP	Vzpostavitev FLOWTRAIL proge za gorske kolesarje
			ESRR	Aktivnost in podjetnost Zgodbe rok in krajev

Tematsko področje B: Razvoj osnovnih storitev

Tem. podr.	CILJI	Ukrep	Sklad	Izvedene operacije
B Razvoj osnovnih storitev na podeželju	Cilj B1 Razvoj trajnostnega turizma - Mežiška dolina kot turistični produkt za 3E turizem, ki zadovoljuje zahtevne domače in tuje goste in se promovira z uporabo modernih komunikacijskih orodij	B1/U4 Razvoj lokalnega turizma z uvajanjem novih in s povezovanjem obstoječih produktov v celovito ponudbo Mežiške doline. Obnova in razvoj male turistične infrastrukture v povezavi z vsebino z namenom povečanja raznovrstnosti ponudbe ter aktivnosti za povečanje prepoznavnosti Mežiške doline s sodobnimi pristopi. Podpora aktivnostim za ohranitev kulturne in tehniške dediščine, inovativnim načinom njene interpretacije ter njeno vključevanje v turistično ponudbo doline.	EKSRP	1. Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini 2. Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini 3. Na hribu grad, v gradu zaklad 4. Ureditev gorsko kolesarskega poligona ob smučišču v Črni
	Cilj B2 Dvig kvalitete bivanja za prebivalce Mežiške doline.	B2/U5 Podpora aktivnostim za razvoj dejavnosti za prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti in za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, vključno z zagotavljanjem infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje.	EKSRP	1. Zdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški dolini 2. AED rešuje življenja 3. Društva Mežiške doline

Tematsko področje C: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Tem. podr.	CILJI	Ukrep	Sklad	Izvedene operacije
C Varstvo	Cilj C1 Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig	C1/U6 Podpora aktivnostim za spoznavanje in ohranjanje narave na območju NATURE 2000 in drugih območjih s	EKSRP	/

	osveščenosti in zavednosti prebivalstva o pomenu varstva okolja in narave	posebnimi naravnimi danostmi, v povezavi z doživljajskimi zgodbami, učilnicami v naravi, ter tematskimi učnimi potmi		
		C1/U7 Podpora okoljsko naravnanim aktivnostim lokalnega prebivalstva in za lokalno prebivalstvo ter podpora aktivnostim za spodbujanje trajnostne mobilnosti	ESRR	Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev v Mežiški dolini

Tematsko področje D: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Tem. podr.	CILJI	Ukrep	Sklad	Izvedene operacije
D - Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	Cilj D1 Vzpostaviti inovativna partnerstva za oblikovanje in izvajanje aktivnosti za prepoznane ranljive ciljne skupine na območju Mežiške doline	D1/U8 Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine.	ESRR	<ol style="list-style-type: none"> Daj mi priložnost, da (so)delujem Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk

4. DOSEGANJE KAZALNIKOV USPEŠNOSTI ZAPISANIH V SLR

Napredovanje proti ciljnim kazalnikom LAS Mežiške doline in obveznim kazalnikom posameznega sklada – vrednotenje kvalitete izvajanja SLR.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

	Dosežena vrednost kazalnika na dan 31.12.2018	Mejnik iz SLR na dan 31.12.2018	Ciljna vrednost na dan 31.12.2023
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	9 od 9	4	13
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenimi finančnim okvirjem	86%	40%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	57%	30%	100%

Število novo ustvarjenih delovnih mest	0	1	2
Število novih turističnih produktov	8	1	3
Število vzpostavljenih mrež za prenos znanja na področju varovanja okolja in energetske učinkovitosti	0	0	1

Evropski sklad za regionalni razvoj

	Dosežena vrednost kazalnika na dan 31.12.2018	Mejnik iz SLR na dan 31.12.2018	Ciljna vrednost na dan 31.12.2023
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	4 od 4	4	13
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenimi finančnim okvirjem	46%	40%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	100%	30%	100%
Število novo ustvarjenih delovnih mest	1	0	1
Število delujočih mrež za dvig lokalne samooskrbe v urbanih naseljih Mežiške doline	0	0	1
Število vzpostavljenih inovativnih partnerstev na področju zmanjševanja tveganja socialne izključenosti in revščine	1	1	1
Število vzpostavljenih mrež za prenos znanja na področju varovanja okolja in energetske učinkovitosti	0	0	1
Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD	15	8	8
Število podprtih partnerstev (en LAS predstavlja eno partnerstvo)	1	1	1

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR.

5. DOSEGANJE KAZALNIKOV USPEŠNOSTI IZ OPERACIJ

Napredovanje proti ciljnim kazalnikom iz operacij realiziranih v okviru SLR LAS Mežiške doline – vrednotenje kvalitete izvajanja SLR.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

	Predvidena vrednost kazalnika v operacijah	Dosežena vrednost kazalnika v operacijah na dan 31.12.2018
Animacijski dogodki/delavnice/izobraževanja/tekmovanja prireditve	121	134
Udeleženci animacijskih delavnic	45	137
Število turističnih ponudnikov povezanih v sodelovanje	19	19
Število novo izdelane ali obnovljenih infrastrukture(rekreacijska mesta/mestne tržnice/kolesarska proga/defibrilatorji)	25	25
Število usposobljenih prebivalcev	400	896

Evropski sklad za regionalni razvoj

	V operaciji predvidena vrednost kazalnika	Dosežena vrednost kazalnika iz operacij na dan 31.12.2018
Število udeležencev izobraževanj in delavnic	222	367
Število vključenih različnih inštitucij	31	31
število izobraževanj, dogodkov, delavnic za osveščanje, informiranje, izobraževanje in motivacijo	86	135
Število izposojevalnih postaj za kolesa v Mežiški dolini	9	9

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki v operacijah.

6. ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Vprašanja za vrednotenje

Vrednotenje Strategije lokalnega razvoja je potekalo s pomočjo dveh pripravljenih anketnih vprašalnikov.

Vprašanja se uvrščajo v dva sklopa:

- Uspešnost izvajanja I. javnega poziva in izvajanje operacij

uspešnost izvajanja I. Javnega poziva poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020 in s tem vrednotenja Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, ki je bil namenjen prijaviteljem operacij na I. javni poziv

- Vrednotenje uspešnosti izvajanja animacije in ostalih aktivnosti vodilnega partnerja v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, ki je bil namenjen zainteresirani splošni javnosti

Način zbiranja podatkov

Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu marcu 2019. Pripravljena anketna vprašalnika smo poslali na elektronske naslove članov LAS, elektronske naslove vseh prijaviteljev operacij na I. Javni poziv ter članov Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS. Prav tako je bil anketni vprašalnik namenjen splošni javnosti objavljen na spletnih straneh LAS Mežiške doline in facebook strani vodilnega partnerja LAS Mežiške doline.

Analizo smo izvajali na dveh ravneh in sicer smo pripravili dva različna anketna vprašalnika, enega za prijavitelje, ki je bil sestavljen iz nekaj splošnih vprašanj in vprašanj, ki so se nanašala na konkretno vrednotenje I. javnega poziva in s tem vrednotenja Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline in drugega anketnega vprašalnika za splošno javnost, ki je bil prav tako sestavljen iz nekaj splošnih vprašanj in vprašanj, ki so se nanašala na vrednotenje Strategije lokalnega razvoja na splošno.

Zbiranje podatkov in analiza

Izvedba I. javnega poziva in izvajanje operacij


Splošni podatki anketiranih oseb

V anketnem vprašalniku, ki je bil namenjen prijaviteljem operacij na I. Javni poziv LAS Mežiške doline so sodelovali predstavniki iz vseh treh sektorjev in iz območij vseh štirih občin, ki jih pokriva LAS Mežiške doline.


In sicer je odgovorilo 26 odstotkov oseb, ki prihajajo iz organizacij iz javnega sektorja, 53 odstotkov oseb, ki prihajajo iz raznih društev, zavodov, torej organizacij zasebnega sektorja in 21 odstotkov oseb, ki prihajajo iz organizacij iz gospodarskega sektorja. Glede na sedež občine, so organizacije razdeljene po občinah Mežiške doline naslednje: 56 odstotkov anketiranih prihaja iz organizacij, ki

imajo sedež v občini Ravne na Koroškem, 22 odstotkov v občini Prevalje in po 11 odstotkov v občini Mežica in občini Črna na Koroškem.

Graf 1: Zastopanost anketiranih oseb po sektorjih




Graf 2: Zastopanost anketiranih oseb po občinah




83 odstotkov anketiranih oseb je članov pogodbenega partnerstva LAS Mežiške doline, 17 odstotkov anketiranih oseb pa ni članov. Med vsemi anketiranimi osebami, je bila več kot polovica, 58 odstotkov takšnih, ki so za sofinanciranje sredstev na javnem pozivu v prejšnjem obdobju že sodelovali in 42 odstotkov takšnih, ki so za sofinanciranje sredstev kandidirali prvič.

Graf 3: Članstvo v pogodbenem partnerstvu LAS Mežiške doline



Graf 4: Ali ste za sofinanciranje evropskih sredstev kandidirali prvič?



Izvedba I. javnega poziva, izbor in izvajanje operacij

Izvedba javnega poziva

Na I. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020 je prispelo 16 vlog. Ocenjevalna komisija je potrdila 9 operacij, vseh 9 najvišje ocenjenih in izbranih operacij na I. javnem pozivu, razen ene od katere so partnerji po potrditvi odstopili, so bile oddane na resorna ministrstva in tudi realizirane. Od tega je bilo realiziranih 5 operacij sofinanciranih iz sklada EKSRP in 3 operacije sofinancirane iz sklada ESRR.


Vodilni partner LAS Mežiške doline je obvestila o javnem pozivu objavil na različne načine. Pripravil je objave o javnem pozivu za spletne strani (spletna stran LAS, spletna stran vodilnega partnerja LAS, spletne strani občin iz območja LAS,...) v različnih medijih (lokalnih glasilih, na lokalnem radiu),...

Zato nas je najprej zanimalo na kakšen način so prijavitelji izvedeli za javni poziv in če se jim je zdelo


njegova promocija ustrežna. Več kot polovica oseb, ki je odgovorila na anketna vprašanja je odgovorila, da so za javni poziv izvedeli s strani zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS Mežiške doline. Ostale anketirane osebe so objave o javne pozivu zasledile na spletnih straneh LAS, občin,... ali pa so zasledile objave na lokalnem radiu oziroma v lokalnih glasilih. Manjši del anketiranih oseb je za javni poziv izvedel tako, da ga je partner, s katerim je pozneje skupaj pripravili vlogo povabil k sodelovanju pri operaciji. Zelo nas veseli dejstvo, da so informacije o javnem pozivu posamezniki pridobili tudi od različnih institucij, ki delujejo v lokalnem okolju, na primer od predstavnikov Koroškega regionalnega stičišča NVO Korociv.

Veliki večini oziroma kar 94 odstotkom anketiranih oseb, se je zdela promocija javnega poziva ustrežna (učinkovita), samo 1 oseba pa se do tega vprašanja ni opredelila.

Graf 5: Na kakšen načina ste izvedeli za javni poziv LAS?



Graf 6: Se vam zdi, da je bila promocija javnega poziva ustrežna?




Vodilni partner LAS Mežiške doline je v vsaki občini na območju LAS Mežiške doline, v okviru promocije javnega poziva za potencialne prijavitelje operacij pripravil in izvedel predstavitvene delavnice. V nadaljevanju nas je zanimalo koliko oseb vključenih v raziskavo, se je teh delavnic dejansko udeležilo in koliko so jim znanja, ki so jih na predstavitvenih delavnicah pridobili dejansko


koristila pri pripravi vloge na javni poziv.

Več kot polovica anketiranih oseb oziroma 63 odstotkov, se je predstavitvenih delavnic udeležila, 37 odstotkov anketiranih oseb se predstavitvenih delavnic ni udeležilo. Vse anketirane osebe, ki so se predstavitvenih delavnic udeležile so odgovorile, da so jim znanja, ki so jih na predstavitvenih delavnicah dobili pri pripravi vloge koristila ali koristila vsaj delno.

Graf 7: Ste se udeležili predstavitvenih delavnic?




Graf 8: Ali so vam znanja, ki ste jih dobili na delavnicah koristila pri pripravi vloge?



Kot smo že omenili, je vodilni partner LAS Mežiške doline v okviru promocije javnega poziva pripravil številne animacijske aktivnosti in tako na različne načine skrbel za predstavitev javnega poziva. Zato nas je zanimalo, če jih je animacija, svetovanje, promocija,... vodilnega partnerja na kakršenkoli način spodbudila k odločitvi, da se za prijavo operacije na javni poziv odločijo.

Analiza kaže, da so animacijske aktivnosti LAS pomembno prispevale k večjemu številu pripravljenih vlog. Velika večina anketiranih oseb in sicer kar 84 odstotkov je namreč ocenila, da jih je animacija, svetovanje, promocija vodilnega partnerja spodbudila k prijavi vloge na javni poziv.


Graf 9: Ali je k vaši prijavi na javni poziv pripomogla animacija, svetovanje, promocija,... vodilnega partnerja?



V nadaljevanju nas je zanimalo, kako anketirane osebe ocenjujejo posamezne vidike priprave projektne dokumentacije na javni poziv (izpolnjevanje prijavnice, pridobivanje izjav,...). Najprej nas je zanimalo, če je bila razpisna dokumentacija dovolj jasna, da jim je omogočila pripravo kvalitetne vloge.

Velika večina oziroma 84 odstotkov anketiranih oseb je ocenila, da je bila projektna dokumentacija dovolj jasna. 11 odstotkov jih je ocenilo, da je bila delno ustrezna. Samo ena anketirana oseba je ocenila, da projektna dokumentacija ni bila dovolj jasna, da bi omogočala pripravo kvalitetne vloge.


Graf 10: Ali je bila razpisna dokumentacija dovolj jasna, da ste lahko pripravili kvalitetno vlogo?



Prav tako nas je zanimalo, ali menijo, da je bila podpora vodilnega partnerja LAS Mežiške doline v času priprave vloge zadostna oziroma dovolj učinkovita? Znano je namreč dejstvo, da prav zadostna oziroma ustrezna podpora vodilnega partnerja v času priprave vloge najbolj pomembno vpliva na kakovost pripravljenih vlog. Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so anketirane osebe ocenile, da je bila podpora oziroma pomoč, ki so jo prejele od vodilnega partnerja LAS v času priprave vloge zelo ustrezna in jim je bila v veliko pomoč. Vse anketirane osebe so ocenile, da je bila podpora


vodilnega partnerja zelo korektna, učinkovita in ustrezna.

Graf 11: Je bila podpora vodilnega partnerja v času priprave vloge zadostna oziroma dovolj učinkovita?



Zanimalo nas je tudi katere so bile največje težave s katerimi ste se prijavitelji soočali, pri pripravi vloge in ali bodo v prihodnje še kandidirali za sredstva CLLD, v okviru SLR LAS Mežiške doline? Anketirane osebe so med drugim komentirali, da jim je največjo težavo predstavljala priprava finančnega dela vloge, drugim njena preobsežnost in zahtevnost, ostale anketirane osebe pa težav niso imele. Velika večina anketiranih oseb (89 odstotkov) je odgovorila, da bodo v prihodnje za sofinanciranje sredstev CLLD v okviru SLR LAS Mežiške doline še kandidirali.

Graf 12: Ali boste v prihodnje še kandidirali za sredstva CLLD?




Izvajanje operacije

Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na izvajanje operacij. Znano je, da je problematika zagotavljanja lastne udeležbe in zagotavljanja finančnih sredstev za financiranja aktivnosti ključen problem, za odločanje za sodelovanje v operacijah predvsem v manjših organizacij (društev,

zavodov,...). Zato nas je v prvi vrsti zanimalo ali so imeli pri izvajanju operacije težave z zagotavljanjem finančnih sredstev? Vsi partnerji, ki v operacijah sodelujejo morajo namreč najprej zagotoviti celotno financiranje vseh aktivnosti operacije, ko je operacija zaključena oddajo zahtevke in šele potem dobijo določen odstotek sredstev sofinanciranih. Analiza kaže, da je imela skoraj polovica anketiranih oseb težave z zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti operacije, druga polovica anketiranih oseb pa je odgovorila, da težav z zagotavljanjem finančnih sredstev niso imeli.

Graf 13: Ali ste imeli težave z zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje operacije?



Seveda pa problematika zagotavljanja finančnih sredstev ni edini izziv s katerim se soočajo potencialni prijavitelji. Če pogledamo generalno, je namreč administracija za pripravo in izvedbo operacij zelo obsežna in zahtevna. Zato nas je v nadaljevanju zanimalo s katerimi ostalimi težavami so se prijavitelji še soočali pri izvajanju operacije in kako so jih rešili ter na katerem področju prijave oziroma izvajanja operacije bi potrebovali več pomoči s strani vodilnega partnerja?

Anketirane osebe so komentirali, da so ostale težave s katerimi so se še soočali med drugim tudi: nejasnost pravil za označevanje projekta, nejasna navodila glede poročanja, prepozno poslana dokumentacija za poročanje in dopolnjevanje zahtevka ob izplačilu.

Kljub temu, da smo se pri tem vprašanju želeli osredotočiti na ostale težave vidimo, da kot ključen problem anketirane osebe še vedno izpostavljajo težave, ki se nanašajo na finančno plat izvajanja: problem pred financiranja aktivnosti projekta, zalaganja denarja, posojilo in časovni zamik prejetja denarja.

Če težave prijaviteljev povzamemo, vidimo, da se le manjši del težav nanaša na druge vidike izvajanja operacij, še vedno velik del pa na finančno plat izvajanja. Glede ostali težav, kot so težave z nejasnostmi glede navodil za označevanje, pričakujemo v prihodnje manj težav saj so bila nejasna navodila predvsem posledica nejasnih navodil in spreminjanja le teh na nacionalni ravni. Glede na to, da se je to področje na nacionalni ravni nekoliko izboljšalo pričakujemo v prihodnje glede nejasnosti na področju navodil manj težav.


Posledično na težave s katerimi so se soočali so nekatere anketirane osebe komentirale, da bi potrebovale več pomoči s področja navodil, ostale anketirane osebe pa so komentirale, da so s strani vodilnega partnerja prejele dovolj pomoči na vseh področjih, zato niso potrebovale dodatne pomoči. Kot smo že zapisali pričakujemo glede navodil v prihodnje manj težav, saj se je to področje na nacionalnem nivoju nekoliko izboljšalo in so navodila bolj jasna, manj je tudi njihovega spreminjanja.

Tabela 1: Težave pri izvajanju operacij

Težave s katerimi ste se soočili pri izvajanju operacije		Področje na katerem bi potrebovali več pomoči
<ul style="list-style-type: none"> - nejasnost pravil za označevanje projekta, - nejasna navodila glede poročanja - problem pred financiranja aktivnosti projekta, zalaganje denarja, časovni zamik prejetja denarja, - dopolnjevanje zahtevka ob izplačilu 		<ul style="list-style-type: none"> - dobili smo dovolj pomoči od vodilnega partnerja las - navodil, ob zaključku projekta

Anketirane osebe so sodelovanje z vodilnim partnerjem LAS Mežiške doline pri posameznih vidikih priprave vloge: prijava na javni poziv, izvajanje operacije in priprava zahtevka ter ostale aktivnosti LAS, v veliki večini ocenile kot zelo uspešno. Analiza kaže, visoko stopnjo zadovoljstva v medsebojnem sodelovanju med prijavitelji in vodilnim partnerjem LAS Mežiške doline. Kar 90 odstotkov anketiranih oseb je namreč odgovorilo, da je bilo njihovo sodelovanje z vodilnim partnerjem zelo uspešno oziroma uspešno. Nihče od anketiranih oseb svojega sodelovanja z vodilnim partnerjem ni ocenil kot nezadostno. Rezultate zadovoljstva prikazuje tudi spodnji Graf 13.

Graf 14: Kakšno je dosedanje sodelovanje med vami in vodilnim partnerjem LAS (prijava na javni poziv, izvajanje operacije in priprava zahtevka ter ostale aktivnosti LAS)?



Anketirane osebe, so navedle tudi pozitivne/negativne lastnosti vodilnega partnerja. Med pozitivnimi lastnostmi izstopajo lastnosti kot so: strokovnost in hitra odzivnost, pripravljenost za sodelovanje, ažurnost, natančnost na vseh področjih, dostopnost, kvalitetna strokovna pomoč na vseh področjih, podprta z dolgoletnimi izkušnjami. Kot negativno lastnost pa je ena anketirana oseba izpostavila površnost in nepriznavanje napak, ostale anketirane osebe pa negativnih izkušenj z vodilnim partnerjem niso imele.

Tabela 2: Pozitivne/negativne lastnosti vodilnega partnerja

Navedite najbolj pozitivno stvar, ki jo lahko pripišete vodilnemu partnerju LAS Mežiške doline?	Navedite najbolj negativno stvar, ki jo lahko pripišete vodilnemu partnerju LAS Mežiške doline?
strokovnost in hitra odzivnost sodelovanje ažurnost, natančnost dostopnost dobra komunikacija strokovnost, izkušnje natančnost pri pregledu dokumentacije komunikacija in pomoč s strani las pomoč pri izpolnjevanju vloge kvalitetna strokovna pomoč, vedno na razpolago	nimamo negativnih izkušenj površnost nepriznavanje napak ali pomanjkljivosti, ki so bile storjene


Za konec smo od prijavitelje želeli izvedeti še, če imajo za vodilnega partnerja kakšna priporočila, v povezavi z nadaljnjim delom in vodenjem LAS Mežiške doline. Komentarji anketiranih oseb, ki so jih podali na naše zadnje vprašanje so tako še dodatno potrdili dobro in uspešno delo vodilnega partnerja. Glede možnih izboljšav, ki so jih anketirane osebe predlagale je najpomembnejše sporočilo za vodilnega partnerja LAS Mežiške doline to, da naj vodilni partner še naprej podpira prijavitelje, prepoznava dobre projekte in poskuša privabiti tudi organizacije, ki dobro delajo, pa se še ne prijavljajo s svojimi programi, ne samo občine in velike organizacije, ki so aktivne na mnogih razpisih.

Izvajanja animacije in ostalih aktivnosti vodilnega partnerja v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline


Splošni podatki anketiranih oseb

V anketnem vprašalniku, ki je bil namenjen splošni javnosti vrednotenju uspešnosti izvajanja animacije in ostalih aktivnosti vodilnega partnerja v okviru SLR LAS Mežiške doline so sodelovali predstavniki iz vseh treh sektorjev in iz območij vseh štirih občin, ki jih pokriva LAS Mežiške doline. Skoraj polovica anketiranih oseb prihaja iz zasebnega sektorja (47 odstotkov). 20 odstotkov anketiranih oseb, prihaja iz raznih društev, zavodov, torej organizacij zasebnega sektorja. 33 odstotkov anketiranih oseb pa prihajajo iz organizacij iz gospodarskega sektorja. Glede na sedež občine, so organizacije razdeljene po občinah Mežiške doline naslednje: 67 odstotkov anketiranih prihaja iz organizacij, ki imajo sedež v občini Ravne na Koroškem, 14 odstotkov v občini Prevalje in po 10 odstotkov v občini Mežica in občini Črna na Koroškem.

Graf 1: Zastopanost anketiranih oseb po sektorjih




Graf 2: Zastopanost anketiranih oseb po občinah




86 odstotkov anketiranih oseb je članov pogodbenega partnerstva LAS Mežiške doline, 14 odstotkov anketiranih oseb pa ni članov. Članstvo pogodbenega partnerstva LAS Mežiške doline sicer vseskozi rahlo povečuje. Med vsemi anketiranimi osebami, je bilo 58 odstotkov takšnih, ki so za sofinanciranje sredstev na javnem pozivu v prejšnjem obdobju že sodelovali in 42 odstotkov takšnih, ki so za sofinanciranje sredstev kandidirali prvič.

Graf 3: Članstvo v pogodbenem partnerstvu LAS Mežiške doline



Od splošne javnosti smo najprej želeli izvedeti, kako bi ocenili dosedanje izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline. Anketirane osebe so dosedanje izvajanje SLR LAS Mežiške doline ocenile kot zelo uspešno. Velika večina anketiranih oseb je odgovorila, da je dosedanje izvajanje SLR LAS Mežiške doline zelo uspešno oziroma uspešno. Nihče od anketiranih oseb njenega dosedanjega izvajanja ni ocenil kot nezadostno.


Graf 4: Kako bi ocenili dosedanje izvajanje SLR LAS Mežiške doline?



Vodilni partner uporablja različne načine s katerimi širšo javnost obvešča o Strategiji lokalnega razvoja LAS Mežiške doline in o možnostih pridobitve sofinanciranja evropskih sredstev. Anketirane osebe so ocenile, da imajo najbolj pomembno vlogo pri obveščanju o možnostih pridobitve sofinanciranja evropskih sredstev spletne strani. Naslednje orodje preko katerega anketirane osebe tudi pogosto pridobijo informacije o možnostih sofinanciranja z evropskimi sredstvi so predstavitve na različnih dogodkih (sejmih, delavnica, tržnicah,...). 42 odstotkov anketiranih oseb je zasledilo objave o možnostih sofinanciranja z evropskimi sredstvi v lokalnih glasilih, 31 odstotkov anketiranih oseb pa je zasledilo informacije v različnem promocijskem materialu. Pod drugo, so anketiranih

osebe komentirale, da so zasledile objave preko raznih drugih orodij kot so: družbena omrežja, preko rednega obveščanja vodilnega partnerja z razpošiljanjem e-novic s na e-naslove naročnikov le teh.

Graf 5: Katera orodja, so po vašem mnenju najbolj učinkovita za seznanitev potencialnih upravičencev s SLR in možnostmi sofinanciranja operacij z evropskimi sredstvi?




Anketirane osebe so na podlagi anketnega vprašanja »Navedite morebitne pomanjkljivosti, ki ste jih zaznali pri dosedanjem izvajanju SLR LAS Mežiške doline« podale naslednje pripombe: mogoče premalo promocije, da bi se vključevalo več lokalnih akterjev, na lokalni ravni se dela dobro, treba pa bi bilo urediti možnosti pred financiranja, ker bi se potem lahko izvajalo več manjših projektov, opozorili so tudi na preveč birokracije (ogromno različne dokumentacije za majhne vsote denarja), menijo, da bi bilo potrebno vzpostaviti bolj učinkoviti sistem. LAS Mežiške doline je do sedaj pripravil 5 skupnih projektov na območju vseh štirih občin LAS Mežiške doline, anketirane osebe pa menijo, da bi bilo lahko teh projektov za povezovanje med občinami še več.

Ostale anketirane osebe pa pomanjkljivosti niso prepoznale oziroma nimajo pripomb na dosedanje izvajanje SLR LAS Mežiške doline.

Anketirane osebe so ocenile, da bi si želele večje število sredstev bolj kot ne enakomerno na vseh tematskih področjih oziroma ciljnih iz Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline. Največ anketiranih oseb, 58 odstotkov, si želi več sredstev na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Na ostalih tematskih področjih pa so anketirane osebe ocenile, da želijo enakomerno povečanje števila sredstev na vseh treh predlaganih tematskih področjih: Varstvo okolja in ohranjanja narave, Razvoj osnovnih storitev in Ustvarjanje novih delovnih mest.

Graf 6: Na katerem tematskem področju oziroma cilju iz SLR, bi si želeli več finančnih sredstev?




Splošno znano je dejstvo, da podpora CLLD pomembno vpliva k razvitosti območij, ki le to koristijo že dlje časa. Zato smo želeli izvedeti, kaj o podpori CLLD menijo prebivalci območja Mežiške doline. Zanimalo nas je, če menijo da podpora sredstev CLLD pomembno prispeva k razvoju območja LAS Mežiške doline in koliko so po njihovem mnenju prebivalcem operacije realizirane v okviru LAS Mežiške doline in njihovi rezultati vidni v lokalnem okolju.


33 odstotkov anketiranih oseb je ocenilo, da podpora sredstev CLLD zelo pomembno prispeva k razvoju območja LAS Mežiške doline. 47 odstotkov oseb je ocenilo, da podpora pomembno prispeva k razvoju območja. 19 odstotkov jih je ocenilo, da delno prispeva, samo dva odstotka sta ocenila, da podpora ne prispeva, nihče pa nihče izmed anketiranih oseb pa ni ocenil, da podpora CLLD k razvoju območja ne prispeva nič. Sklepamo, da je dosedanji prispevek podpore CLLD na območju LAS Mežiške doline dober vendar še vedno obstaja prostor za izboljšave oziroma povečanje učinkovitosti podpore CLLD za območje Mežiške doline.

Anketirane osebe so ocenile, da so operacije realizirane v okviru LAS Mežiške doline v okolju dobro poznane. Več kot polovica, 68 odstotkov anketiranih oseb je namreč ocenilo, da so operacije in njihovi rezultati v okolju zelo dobro oziroma dobro prepoznani. 72 odstotkov pa jih je ocenilo, da so operacije in njihovi rezultati slabo prepoznani oziroma jih prebivalci ne poznajo. Kar pomeni, da je dosedanja promocija sicer dobra vendar tudi na tem področju še vedno obstaja prostor za izboljšave, s katero bodo operacije še bolj prepoznane in njihovi rezultati v okolju še bolj vidni.

Graf 7: Ali menite, da podpora sredstev CLLD (LEADER) pomembno prispeva k razvoju območja LAS Mežiške doline?



Graf 8: Koliko so po vašem mnenju prebivalcem poznane operacije LAS Mežiške doline in njihovi rezultati vidni v lokalnem okolju?



7. ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

Zaključki in priporočila

Uspešnost izvajanja I. javnega poziva in izvajanje operacij za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020 in s tem vrednotenje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, ki je bil namenjen prijaviteljem operacij na I. javni poziv.

IZVEDBA JAVNEGA POZIVA (promocija in animacija) vodilnega partnerja

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je bila promocija javnega poziva ustrezna oziroma zadostna. Ustreznost promocije, animacije in vsega ostalega svetovanja vodilnega partnerja potrjuje zadostno število vlog (16 vlog), ki so na javni poziv prispele. Glede na to da je večina anketiranih oseb ocenila, da jih je k prijavi spodbudila animacija, svetovanje, promocija,... vodilnega partnerja sklepamo, da je bila le ta s strani vodilnega partnerja zadostna in učinkovita.

Priporočila in možne izboljšave: Posebnih priporočil ni. Vodilni partner naj še naprej skrbi za izvajanje aktivne promocije in animacije območja LAS, saj analiza anketnega vprašalnika kaže, da je ustrezna podpora potencialnim prijaviteljem s strani vodilnega partnerja ključnega pomena, ki prijavitelje iz različnih sektorjev in področij spodbudi k medsebojnemu povezovanju in skupni pripravi vlog in prijavi operacij. Priporočilo za vodilnega partnerja je, naj poskuša za prijavo vzpodbuditi še več manjših prijaviteljev, ki se na tovrstne razpise še ne prijavljajo.

PODPORA vodilnega partnerja pri pripravi vloge

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je bila podpora vodilnega partnerja (predstavitvene delavnice, individualna svetovanja,...) z vidika priprave vloge učinkovita, koristna in korektna oziroma zadostna in je bila prijaviteljem v veliko pomoč tako pri pripravi vloge kot tudi pri reševanju težav s katerimi so se pri pripravi soočali.

Priporočila in možne izboljšave: Vodilni partner naj na lokalnem nivoju še naprej nadaljuje z dobrim delom in kot do sedaj nudi vsem prijaviteljem ustrezno podporo. Možna izboljšava in priporočilo za vodilnega partnerja je, da naj poskuša poskrbeti za zmanjšanje birokracije (v okvirih kjer se dopuščajo manjše prilagoditve oziroma izboljšave, predvsem pri poenostavitvi prijavnega obrazca). Žal je znano dejstvo, da obsežnost birokracije pogosto ni odvisna od vodilnega partnerja ampak je najpogosteje povezana s strogo zakonodajo na nacionalni ravni. Vodilnemu partnerju priporočamo, da še poglobi svetovanje na delavnicah in individualnih svetovanjih z vidika priprave vloge in potencialne prijavitelje na delavnicah opozori na ključne pomanjkljivosti in pogoste napake pri pripravi vlog, ki so nastajale. Analiza namreč kaže, da je ustrezna podpora vodilnega partnerja ključnega pomena pri olajšanju priprave vloge kljub obsežni birokraciji.

IZVAJANJE OPERACIJ

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da se prijavitelji pri izvajanju operacij soočajo z različnimi težavami, kot so: težave s financiranjem aktivnosti operacij (polovica anketiranih oseb ima težave s financiranjem aktivnosti). Vsi partnerji v operacijah morajo namreč najprej zagotoviti celotno financiranje vseh aktivnosti operacije, ko je operacija zaključena oddajo zahtevke in šele potem dobijo določen odstotek sredstev sofinanciranih. Med ostalimi težavami, s katerimi so se prijavitelji soočali, so izpostavili predvsem težave z nejasnostmi glede navodil za označevanje. Izpostavili so, da je bilo spreminjanje navodil med izvajanjem operacije za njih zelo moteče. Glede nejasnosti navodil pričakujemo v prihodnje občutno manj težav, saj so bila nejasna navodila predvsem posledica nejasnih navodil in spreminjanja le teh na nacionalni ravni. Glede na to, da se je to področje na

nacionalni ravni izboljšalo pričakujemo v prihodnje glede nejasnosti na področju navodil manj težav. **Priporočila in možne izboljšave:** Glede možnih izboljšav bo vodilni partner v prihodnje poskušal odpraviti nejasnosti glede navodil, kar bo v prihodnje lažje, saj pričakujemo tudi manj sprememb navodil s strani nacionalnih organov. Možna izboljšava oziroma priporočilo, ki bi v določeni meri zagotovo pripomogla k zmanjšanju težav s financiranjem aktivnosti operacije je, da vodilni partner potencialnim prijaviteljem še bolj natančno predstaviti možnosti zagotavljanja pred financiranja kot ga nudi na primer Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice.

SPLOŠNA OCENA ZADOVOLJSTVA Z VODILNI PARTNERJEM

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je sodelovanje med vodilnim partnerjem in prijavitelji zelo uspešno oziroma uspešno. Anketirane osebe so izpostavile tudi veliko pozitivnih lastnosti vodilnega partnerja: strokovnost in hitra odzivnost, pripravljenost za sodelovanje, ažurnost, natančnost na vseh področjih, dostopnost, kvalitetna strokovna pomoč na vseh področjih, podprta z dolgoletnimi izkušnjami. Anketirane osebe so opozorile na manjše pomanjkljivosti, ki jih bo skušal vodilni partner odpraviti.

Priporočila in možne izboljšave: Posebnih priporočil glede dela vodilnega partnerja ni, vodilni partner naj tudi v prihodnje nadaljuje z dobrim delom in nadgradi pozitivne lastnosti kot so strokovnost, dostopnost, ažurnost, natančnost, pripravljenost za sodelovanje... ter odpravi manjše pomanjkljivosti. Glede možnih izboljšav so anketirane osebe predlagale, naj vodilni partner še bolj spodbuja pripravo operacij za povezovanje med občinami iz območja LAS Mežiške doline, torej skupne operacije območja LAS Mežiške doline in poskuša k prijavi na razpise vzpodbuditi še več manjših organizacij, ki se na tovrstne razpise še ne prijavljajo.

Vrednotenje uspešnosti izvajanja animacije in ostalih aktivnosti vodilnega partnerja v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, ki je bil namenjen zainteresirani splošni javnosti

IZVAJANJE SLR IN PROMOCIJA LE TE

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da je dosedanje izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline uspešno. Tudi promocija SLR in s tem seznanitev potencialnih prijaviteljev z možnostmi sofinanciranja z evropskimi sredstvi je ustrezna saj vodilni partner ažurno objavlja objave na spletnih straneh, v lokalnih glasilih in lokalnem radiu ter predstavlja možnosti sofinanciranja z evropskimi sredstvi na različnih dogodkih. Slednje so anketirane osebe prepoznale kot najpomembnejše sredstvo za pridobivanje informacij o možnostih sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Vodilni partner v okviru SLR LAS Mežiške doline že sedaj spodbuja izvajanje skupnih projektov za povezovanje občin iz območja LAS Mežiške doline do 31. 12. 2018 je bilo realiziranih pet takšnih operacij. Anketirane oseb pa si želijo, da bi bilo teh operacij še več.

Priporočila in možne izboljšave: Priporočilo za vodilnega partnerja s strani anketiranih oseb za vodilnega partnerja je, da naj še naprej nadaljuje z uspešnim delom in naj še bolj spodbuja izvajanje operacije, ki povezujejo občine iz območja LAS Mežiške doline, torej skupne operacije območja LAS Mežiške doline ter za prijavo vlog na javne pozive vzpodbudi še več manjših prijaviteljev, ki se na tovrstne razpise še ne prijavljajo.

UČINKOVITOST operacij sofinanciranih z evropskimi sredstvi in njihova prepoznavnost v lokalnem okolju

Zaključki: Analiza anketnega vprašalnika kaže, da anketirane osebe menijo, da podpora sredstev CLLD (LEADER) pomembno prispeva k razvoju območja LAS Mežiške doline in da so njihovi rezultati v lokalnem okolju dokaj dobro poznani.

Priporočila in možne izboljšave: Glede možnih izboljšav posebnih priporočil ni, vodilni partner naj

nadaljuje z uspešnim izvajanjem operacij in s tem uspešnim črpanjem evropskih sredstev in morda poskrbi za nadgradnjo oziroma še boljšo promocijo realiziranih operacij, da bodo njihovi rezultati prebivalcem v lokalnem okolju še bolj vidni in prepoznani.